Zatacznik nr 5

Stopien zaawansowania realizacji programow wieloletnich w 2018 roku

taczne Wykonanie do
szacunkowe 2018 roku %
Lp. |Dziat |Rozdziat |[Nazwa projektu/programu naktady wiacznie (6:5) Uzasadnienie
majatkowe
Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kietbow
Nowy - Poprawa jakosci zycia mieszkancéw Projekt realizowany w latach
poprzez skrdocenie czasu dojazu do Urzedu 2014-2018. Zadanie zostato
1. 600 (60016 Gminy. 1430557,00 1430 327,02 99,98|wykonane.
Rozbudowa budynku szkoty podstawowej w
Starych Sieklukach o sale gimnastyczng wraz z Projekt realizowany w latach
pomieszczeniami towarzyszacymi i 2016-2018. Zadanie zostato
2. 926 92695 tacznikiem oraz rozudowa kottowni olejowe;j. 2 640 815,00 2 635 006,19 99,78|wykonane.
Zadanie realizowane w latach
Kompleksowa modernizacja oswietlenia 2017-2018. Zadanie zostato
3. 900 |90015 drogowego na terenie Gminy Stara Btotnica 1337 060,00 1324 708,23 99,08|zakoriczone.
Zadanie realizowane w latach
2018-2019 .1 etap prac zostat
4, Budowa $wietlicy wiejskiej w Starych Zdzarach . 997 000,00 311 682,50 31,26|zakonczony.
Rozbudwa i nadbudowa SPZOZ w Starej Zadanie realizowane w latach
Btotnicy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania 2018-2019. Projekty rozbudowy
5. 700 |70005 czesci pomieszczen. 331 000,00 29 275,00 8,84 |zostaty wykonane.




Budowa oswietlenia drogowego w
miejscowosciach Czyzéwka, Nowy Kietbhow,
Stare Siekluki, Nowy Gdzd, Stare Zdzary oraz

Zadanie zaplanowane na lata
2018-2019 . Projekty zostaty

900 [90015 Pagowiec 264 710,00 35 710,00 13,49|wykonane.

Razem majatkowe 7 001 142,00 5766 708,94 82,37

biezgce
Projekt realizowany w latach

Nowa jakos¢ w edukacji ogdlnej -poprawa 2016-2018. Zakoniczony w 2018
801 |80195 jakosci oraz warunkow edukacji 331 180,00 280 825,35 84,80(|roku.

Razem biezgce 331 180,00 280 825,35 84,80

Ogoétem majgtkowe i biezace 7 332 322,00 6 047 534,29 82,48




