

Stara Błotnica, 30.01.2018 r.

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy zapytania ofertowego na: **„Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica”**

Pytanie nr 1.

„Analizując treść zapytania, pragniemy wyrazić swoje wątpliwości w sprawie terminu wykonania poszczególnych zadań. Mamy duże doświadczenie w realizacji zadań tego typu, współpracujemy od wielu lat z PGE, projektując sieci elektroenergetyczne oraz innymi Urzędami Gminy projektując oświetlenie uliczne. Wszystkie projekty polegające na budowie linii oświetleniowej na nowej trasie podlegają postępowaniu administracyjnemu polegającemu na uzyskaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, które to może trwać około 2 miesięcy ze względu na dużą ilość stron postępowania. Dochodzą o tego uzgodnienia z właścicielami gruntów, warunki techniczne w PGE a także uzgodnienie dokumentacji z PGE, złożenie dokumentacji na ZUD oraz 21 dni oczekiwania po zgłoszeniu prac budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

W związku z powyższym, zachodzi obawa czy część projektów będzie możliwa do zrealizowania w podanym terminie. Dotyczy się oczywiście to tylko projektów, gdyż znaczna ich część wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bądź nie obejmuje swoim zakresem dużego obszaru.

Prosimy zatem o wzięcie tego aspektu pod uwagę i ewentualne ustosunkowanie się do naszych zastrzeżeń.”

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający, zgodnie z §10 ust. 1 Wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r., przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, w przypadku, gdy wystąpią okoliczności niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu należytego wykonania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający wszelkie zmiany umowy proponowane przez Wykonawcę będzie rozpatrywał indywidualnie, po wcześniejszej analizie dokumentów oraz wykonanych dotychczasowych prac przez Wykonawcę.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Andrzej Kozłowski
KIEROWNIK ZARZĄDZ GMINY