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Załącznik nr 7
WARUNKI OGÓLNE DLA UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie: „Termomodernizacja budynku szkolnego wraz z przebudową konstrukcji dachu w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”,   w szczególności: 
1. Roboty konstrukcyjno-budowlane:

· Przebudowa konstrukcji dachu,

· Izolacja stropu ostatniej kondygnacji,

· Przemurowanie ścian attykowych,

· Obróbki blacharskie dachu,

· Termomodernizacja ścian zewnętrznych,

· Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

· Termomodernizacja ścian fundamentowych,

· Pozostałe roboty towarzyszące,

· Rozebranie schodów zewnętrznych z tarasem,

· Schody zewnętrzne techniczne,

· Wymiana posadzki w wiatrołapie,

· Wymiana podłóg drewnianych,

· Malowanie wewnętrzne,

· Pochylnia dla niepełnosprawnych i remont schodów,

2. Instalacje elektryczne,

· Instalacja elektryczna,

· Instalacja odgromowa,

· Badania i pomiary,

· Roboty rozbiórkowe,

3. Instalacja fotowoltaiczna,

· Instalacja fotowoltaiki,

· Konstrukcja wsporcza,

UWAGA !!!: Z uwagi na fakt iż roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym                     (za wyjątkiem okresu wakacyjnego), wymianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz prace wewnątrz budynku Wykonawca musi wykonywać w czasie wakacji do 30.08.2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia stanowi dokumentacja projektowa                                               i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , przedmiar robót (element pomocniczy), SIWZ,
UWAGI:

· Jeżeli w przedmiarach robót, dokumentacji budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót pojawiają się ewentualne wskazania konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnego produktu, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
I. Postanowienia wstępne.
1. Obowiązujące przepisy prawne.
Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce przepisy a przede wszystkim:

· ustawa Prawo zamówień publicznych,
· Kodeks cywilny,
· ustawa Prawo budowlane,
· ustawa o gospodarce nieruchomościami,

· ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Cesja – przeniesienie praw i obowiązków.
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią.
3. Dokonywanie potrąceń.
Zamawiający ma prawo dokonywania potrąceń wszelkich swoich wierzytelności wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.
II.  Zobowiązania Zamawiającego.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminach ustalonych w ogólnych warunkach Umowy.
1.2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego.
1.3. Odbiór przedmiotu Umowy, na zasadach określonych w ogólnych warunkach Umowy.
1.4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wykonywał swoje obowiązki, zgodnie ze szczegółowymi uprawnieniami wynikającymi z ustawy  Prawo budowlane.
2.2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego.
2.3. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mają formę pisemną.
2.4. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swobodny dostęp do miejsc, gdzie wykonywane są prace objęte Umową i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mógłby wymagać. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zarządzić nadzór i przeprowadzić kontrolę wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu może on domagać się przeprowadzenia takich testów, jakie uzna za konieczne.
2.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki 
i instrukcje konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót lub usunięcia wad. Wykonawca ma obowiązek wykonywać roboty lub usuwać wady zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Dokumentacja projektowa.
3.1. Kierownik budowy ma prawo występowania do Zamawiającego (za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
3.2. W przypadku  wątpliwości co do wykonania robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgłosi ten fakt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego a Inspektor Nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystąpi do Projektanta o przedstawienie właściwego rozwiązania. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego na rozwiązania przedstawione przez Projektanta.
3.3. Zamawiający na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydać Wykonawcy polecenie wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które następnie powinny zostać zaakceptowane przez Projektanta.
3.4. Bez  względu na to, na wniosek której ze stron  zostanie wprowadzona zmiana do dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić te zmiany w dokumentacji powykonawczej.
III.  Zobowiązania Wykonawcy.
1. Do obowiązków Wykonawcy, poza innymi wynikającymi z przepisów prawa, należą w szczególności:

1.1. Wykonanie wszelkich robót objętych umową zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożonym przez siebie harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożonym przed zawarciem niniejszej umowy 

i stanowiącym załącznik   nr 3 do niej, który harmonogram rzeczowo-finansowy  musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.
      Harmonogram będzie zawierał:

· etapy realizacji robót budowlanych  w rozbiciu tygodniowym wraz z terminami ich rozpoczęcia               i zakończenia,

· kolejność realizacji poszczególnych elementów,

· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

Harmonogram należy uzgodnić z Zamawiającym oraz aktualizować na każde żądanie Zamawiającego   w    terminie 7 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.
2.1. Uzyskanie każdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę a następnie przekazuje harmonogram do weryfikacji i akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokonuje  analizy i akceptacji harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora.
2.3. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy wszystkich prawidłowo wystawionych  dokumentów niezbędnych do  rozpoczęciu robót budowlanych:
2.3.1. planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane,
2.3.2. oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy,

2.3.3. oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania robotami,
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,               o których mowa w pkt. 1.5. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania tych dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy lub zmiany terminów wynikających ze złożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Za zwłokę w przekazaniu  dokumentów Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w umowie.
2.4. Opracowanie i przekazanie przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego planu zapewnienia jakości.
2.5. Przestrzeganie wspólnie ustalonych terminów pośrednich wykonania robót oraz kolejności ich realizacji.

2.6. Zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót.
2.7. Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bądź zaakceptowane przez Zamawiającego) po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy oraz sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej.
2.8. Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branż wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
2.9. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do końcowego odbioru infrastruktury technicznej przez właścicieli/zarządców sieci i sporządzenie protokołu odbioru tych urządzeń.
2.10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót.
2.11. Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna być sporządzona w sposób zawierający dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji uzbrojenia terenu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w skali 1:500 zarejestrowaną w PODGiK w wersji papierowej – 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp. Wszelkie odstępstwa od formatów należy uzgodnić z Zamawiającym.

2.12. Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru.
2.13. Przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót – dokumentacji powykonawczej i dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót (atesty, wyniki badań użytych materiałów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w PODGiK,, protokoły odbioru sieci i przyłączy, itp.).

2.14. Wszelkie znaki geodezyjne występujące na terenie budowy podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/ów osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami leży po stronie Wykonawcy, nawet jeżeli obowiązek taki nie został uwzględniony w dokumentacji projektowej.
2.15. Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia nieruchomości w postaci stalowych słupów i siatki, które zostaną zdemontowane przed zakończeniem inwestycji lub wcześniej, na pisemny wniosek właściciela nieruchomości.

2.16. Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.
2.17. Protokolarne przekazanie Zamawiającemu terenu budowy w dniu odbioru końcowego robót lub w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
2.18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w warunkach ogólnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach prawa.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

3.1. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości Umowy brutto.
3.2. Zabezpieczenie może być wniesione:
3.2.1. w pieniądzu na rachunek bankowy, 

3.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.2.3. gwarancjach bankowych,

3.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno obejmować okres o jeden miesiąc dłuższy od umownego terminu wykonania Zamówienia.
3.4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
powinno być w szczególności zaopatrzone w klauzulę, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie dokonać wpłaty do wysokości sumy gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego – bezwarunkowo i bezzwłocznie.
3.5. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 2.4. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
3.6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
3.7. Jeśli Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 2.5. i 2.6. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
3.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym należności z tytułu kar umownych.
3.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
30 dni od dnia  podpisania protokołu końcowego odbioru robót pod warunkiem wcześniejszego wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia z tytułu rękojmi.
4. Gwarancja .
4.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres …. miesięcy.
4.2. Bieg okresu Gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia.
4.3. Nie później niż  w dniu odbioru  końcowego robót Wykonawca wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu gwarancji za wady w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż podczas procedury odbiorowej.
4.4. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w punkcie III 2.2.
4.5. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 3.4. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu odpowiednio wcześniej przed datą odbioru końcowego robót.
4.6. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu.
4.7. Zamawiający ma prawo pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji za wady 30%  kwoty złożonego  przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca  nie wniesie zabezpieczenia z tytułu gwarancji za wady w terminie określonym w pkt. 3.3.
4.8. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązany jest  nieodpłatnie usunąć wszelkie wady nadające się do usunięcia, które ujawnią się w okresie rękojmi.
4.9. Zamawiający nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji rozpocznie odbiór związany z upływem terminu gwarancji dotyczącej przedmiotu umowy, polegający na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.
4.10. W celu dokonania odbioru związanego z upływem terminu gwarancji, Zamawiający powoła komisję w skład której, oprócz przedstawicieli Zamawiającego wejdą  przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego. W celu zapewnienia udziału przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o planowanym terminie odbioru związanego z upływem terminu gwarancji. Wykonawca o terminie odbioru  powinien być powiadomiony co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy nie ma wpływu  na przeprowadzenie odbioru związanego z upływem terminu gwarancji oraz sporządzenie stosownego protokołu.
4.11. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy  Zamawiający  doręczy Wykonawcy kopię protokołu oraz wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad,  wyznaczając termin ich usunięcia. Termin na usunięcie wad nie  może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do ich usunięcia z zastrzeżeniem pkt. 3.12.
4.12. W przypadku wad zagrażających bezpieczeństwu stwierdzonych  w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4.13. W okresie gwarancji mogą być przeprowadzone coroczne przeglądy mające na celu ujawnienie wad w wykonanym przedmiocie zamówienia.
4.14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym 
w punkcie 3.1., jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę przed upływem terminu gwarancji, a Wykonawca wady tej nie usunął.
4.15. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo  zlecić ich usunięcie wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym  Zamawiający  poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych w ramach gwarancji, podpisanym przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z kwoty będącej zabezpieczeniem z tytułu gwarancji. W przypadku gdy koszty zastępczego usunięcia wad stwierdzonych podczas  przeglądów w okresie gwarancji przekroczą kwotę zabezpieczenia z tytułu gwarancji za wady, Wykonawca robót zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu poniesionych kosztów.
4.16. Zabezpieczenie z tytułu gwarancji za wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni  od daty obustronnie podpisanego protokołu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.
5. Bezpieczeństwo i ochrona robót.
Wykonawca ma obowiązek:
5.1. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposażenia budowy w urządzenia niezbędne dla realizacji  kontraktu.
5.2. Należytego zabezpieczenia terenu robót.
5.3. Bezzwłocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu awarii.
5.4. Wykonania wszystkich obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.5. Utrzymywania czystości i porządku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.6. Wykonania wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.7. Podjęcia odpowiednich działań mających na celu zabezpieczenie terenu przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy.  Za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

5.8. Uporządkowania terenu robót i likwidacji zaplecza budowy po zakończeniu budowy.
6. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.

6.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić kadrę kierowniczą, do obsługi budowy tj. kierownika budowy oraz kierowników robót we wszystkich specjalnościach wymaganych do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania oraz  na okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
6.2. Wyżej wymienione osoby powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a także posiadać doświadczenie określone w warunkach przetargu.
6.3. Zmiany osób, odpowiedzialnych za wykonanie Zamówienia, wskazanych w ofercie przez Wykonawcę dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszą  spełniać wymagania określone w ogłoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych powinny być kierowane do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszego zamówienia.
6.4. Zamawiający ma prawo nie zaakceptować proponowanej przez Wykonawcę zmiany kierowniczej kadry osobowej pomimo spełniania przez kandydata wymagań  określonych w ogłoszeniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek przedstawić inną osobę do akceptacji.
6.5. Wykonawca zabezpieczy potencjał ludzki, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót.
6.6. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa następujące wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawię umów o pracę osób wykonujących przedmiot Zamówienia:
6.6.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy podczas realizacji Zamówienia zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności opisane w pkt. 5.6.4, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art.22 §1 Kodeksu pracy.
6.6.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w pkt. 5.6.1 są zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawcy składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym ustępie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie dotyczące podwykonawców.
6.6.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.6.2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie uprawniało Zamawiającego do naliczenia kary umownej określonej w Umowie
6.6.4. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji Zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji Zamówienia to: wykonywanie robót budowlanych oraz innych prac fizycznych (rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami: pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno–biurowych).
7. Odpowiedzialność Wykonawcy.

7.1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku  z realizacją Zamówienia.
7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego otoczeniu i odpowiada za  wszelkie szkody powstałe z tego tytułu.
8. Realizacja przedmiotu umowy.
8.1. Wprowadzenie na plac budowy.

Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy winno być poprzedzone:
8.1.1. przekazaniem Wykonawcy dziennika budowy,
8.1.2. zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych,
8.1.3. wyznaczeniem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
8.2. Wstrzymanie robót.
8.2.1. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w taki sposób i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie koszty  powstałe w związku ze wstrzymaniem robót ponosi Wykonawca.
8.2.2. Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót lub o okres uzgodniony pomiędzy stronami.
8.3. Termin zakończenia.

8.3.1. Zakończenie wszystkich robót - poprzedzone  przeprowadzeniem z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń - kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy.
8.3.2. Zakończenie robót jest jednoznaczne z posiadaniem prawidłowo przygotowanej dokumentacji powykonawczej, niezbędnej do dokonania odbioru końcowego. tj. protokoły, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości, atesty, recepty, wyniki badań laboratoryjnych, oświadczenia dotyczące dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie i inne niezbędne dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wykonanych robót, protokoły odbioru infrastruktury technicznej, protokoły wykonania i odbioru przyłączy, opinię technologiczną, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą zarejestrowaną w PODGiK, oświadczenie Kierownika budowy, 2 kopie rysunków z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robót poświadczonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta i Kierownika budowy.
8.3.3. Potwierdzenie zgodności wpisu o którym mowa w pkt. 7.3.1. ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ciągu 7 dni od dnia wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
8.3.4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o terminie odbioru podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru.
8.3.5. Za zakończenie robót strony uznają dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego zakończenie robót, jeżeli w wyniku powyższego wpisu zostanie dokonany odbiór zgodnie z warunkami umowy.
8.3.6. W przypadku, gdy podczas odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy lub braki w dokumentacji Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia lub uzupełnienia. W takim przypadku terminem zakończenia realizacji umowy jest termin usunięcia wad lub uzupełnienia dokumentów.
8.3.7. Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w Umowie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczania kar umownych za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej w umowie.
9. Materiały i Wykonanie.
Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa.
9.1. Roboty winny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spełniać wymagania określone w Specyfikacji technicznej.
9.2. Do wykonywania robót powinny zostać wykorzystane materiały nowe, które przed wbudowaniem uzyskają akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiały winny być zgłaszane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawcę w/w dokumenty lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót.
9.3. Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego materiały mogą być poddawane badaniom sprawdzającym. Wykonawca na własny koszt zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania lub pobrania próbek oraz przeprowadzi stosowne badania materiałów.
9.4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót.
9.5. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji przedmiotu umowy.
9.6. Zamawiający może zlecić wykonanie badań własnemu laboratorium. W  takim przypadku Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna ze Specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami.
10. Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy.
10.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany na bieżąco sprawdzać wykonywane roboty, a o wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę. Sprawdzenie jakości robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez Zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
10.2. Zgłoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady powinny być usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
10.3. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte niezwłocznie.
10.4. Usunięcie stwierdzonych wad wymaga potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Odbiory robót i rozliczenia. 
Przy wykonywaniu robót będą stosowane:
11.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy nie dokonano odbioru robót ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy – na jego koszt – odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane.
11.2. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie. Przedmiotem odbioru może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót, polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.
11.3. Z końcowego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

11.4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający przerwie czynności odbioru końcowego i wyznaczy termin usunięcia wad. Data stwierdzenia usunięcia wad jest terminem wznowienia czynności komisji odbioru końcowego Zamówienia.

11.5. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo do zlecenia  usunięcia wad wykonawcy zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastępczym  Zamawiający  poinformuje Wykonawcę na piśmie, przesyłając mu kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty wraz z protokołem wykonania robót zgłoszonych, podpisanym przez wykonawcę zastępczego oraz Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy.

11.6. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
11.7. Dla każdej części będzie osobny odbiór końcowy i osobna faktura VAT.
12. Wynagrodzenie za wykonanie Zamówienia.

12.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości wynikającej z  oferty Wykonawcy.
12.2. Wykonawca ponosi ryzyko prawidłowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie otrzymanego przez Zamawiającego projektu, Specyfikacji technicznej i warunków umowy.
12.3. W przypadku wystąpienia robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było przewidzieć wcześniej, Zamawiający indywidualnie rozpatrzy możliwość zlecenia wykonania robót dodatkowych temu samemu Wykonawcy.
13. Podwykonawcy.
13.1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
13.2. Kopię zawartej umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę do rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą.

13.3. Strony umowy ustalają, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą będzie odpowiadała ściśle warunkom wykonania umowy Zamawiającego z Wykonawcą, w szczególności w zakresie terminów wykonywania umowy. Ponadto w umowach zawieranych pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami odbiory przez Wykonawcę robót wykonanych przez Podwykonawców winny poprzedzać odbiory przez Zamawiającego robót zrealizowanych przez Wykonawcę. W umowach tych wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia należnego za tę część robót Wykonawcy od Zamawiającego. Wykonawca winien zgłaszać Zamawiającemu do odbioru wyłącznie te roboty, które zostały przez niego odebrane od Podwykonawców bezwarunkowo i bez zastrzeżeń.

13.4. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z  fakturą,  przedstawić Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o otrzymaniu należności z tytułu wykonania przez nich robót budowlanych wymienionych w protokołach odbioru robót.

13.5. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców o otrzymanym wynagrodzeniu  Zamawiający ma prawo  zatrzymać należność wynikającą z faktury lub obniżyć kwotę wynagrodzenia należną  Wykonawcy o kwotę należną Podwykonawcom, zatrzymując je jako zabezpieczenie roszczeń Podwykonawców wobec Zamawiającego.
13.6. W przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców, Zamawiający ma prawo do stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy i bezpośredniego rozliczenia się z Podwykonawcą. O kwotę tak dokonanych płatności ulega obniżeniu wynagrodzenie należne Wykonawcy. Na powyższy sposób rozliczeń i ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.
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