Ogtoszenie nr 2024/BZP 00555246/01 z dnia 2024-10-21

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stara Blotnica Etap
2.4,2.52.6

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Stara Btotnica

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224019
1.4) Adres zamawiajgcego

1.4.1.) Ulica: Stara Blotnica 46

1.4.2.) Miejscowos¢: Stara Btotnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-806

1.4.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 3857790

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@starablotnica.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.starablotnica.bip.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-109729a9-a576-11ee-953e-c2ea26915e21
2.3.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00555246

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2024-10-21

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00576295

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stara Blotnica Etap
24,2526

3.7.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia:

3.1. Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami infrastruktury
technicznej na terenie Gminy Stara Bfotnica Etap 2.4,2.5,2.6, prowadzonego w trybie podstawowym.
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Inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowy Kietbow do miejscowosci Stare Siekluki.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje nizej wymienione dziatki ewidencyjne:

Etap 2.4

Kietbéw Nowy 0011;

89/2,93/1,97/2,98/12,100,111,121/4,161,276

Etap 2.5
Kietbow Nowy 0011;
105,106/2,107,108,109,110,112,113,114,115/1,115/4,116,117,118/2,120/3,120/4,120/5,122,133/1,133/3,136,138,139/1,140

Etap 2.6

Kietbow Nowy 0011;

97/1,98/7, 98/8,98/9, 98/10,121/2, 121/4, 121/5, 121/6, 121/8, 121/13, 121/20, 121/24,121/26, 121/27, 121/28,121/29,
121/30, 121/31,121/32,121/38,122,136,140,161,144/1, 144/2,143/2, 143/3, 143/6, 143/11, 143/12, 143/13,
143/14,151/2,163/1, 163/3,164/3, 164/5,165/1, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8,230/1, 230/2,241/1, 241/2,248/3,
248/4,251/1, 251/2, 251/4,

Obreb Siekluki - 0018

179, 181, 722/2

Oraz dziatki powstate w wyniku podziatéw powyzszych dziatek.

Etap 2.4

Dtugosc¢ kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej

« kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9, L= 445,17mb

* kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 160x4,7, L= 39,8mb

llo$¢ przytaczy

* przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U, SN8, J160x4,7- 4 szt.

* przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9- 2 szt.

Dtugosé gtéwnej kanalizacji

« kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9, L= 349,11mb

Razem: 349,11mb

Dtugosc¢ gtéwnej kanalizacji z przytgczami

L=484,97mb

Srednio dobowa ilo$é $ciekéw przyjetych do oczyszczalni w wyniku realizacji zadania bedacego przedmiotem zadania- 2,16
m3/d

Etap 2.5

Dtugosc¢ kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

* kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9, L= 795,79mb

« kanaly grawitacyjne PVC-U, SN8, & 160x4,7, L= 203,72mb

+ kanaty grawitacyjne PE100 RC SDR 17 @225x13,4, L= 164,19mb (przewiert sterowany)
« kanaty grawitacyjne PE100 RC SDR 17 &180x10,7, L= =59,98mb (przewiert sterowany)

llos¢ przytaczy

* przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U, SN8, J160x4,7- 13 szt.

* przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PE100RC SDR 17 @ 180x10,7- 2 szt.

Dtugosé gtéwnej kanalizacji

« kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9, L= 795,79mb

+ kanaty grawitacyjne PE100 RC SDR 17 &225x13,4, L= 164,19mb (przewiert sterowany)
Razem: 959,98mb

Dtugosc¢ kanalizacji gtéwnej z przytagczami

L=1 223,68mb

Srednio dobowa ilo$¢ $ciekow przyjetych do oczyszczalni w wyniku realizacji zadania bedacego przedmiotem zadania- 7,68
m3/d

Etap 2.6

Dtugosc¢ kanalizacji grawitacyjnej i ciSnieniowej

+ kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 250x7,3, L= 1026,83mb

« kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9, L= 886,07mb

« kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, @ 160x4,7, L= 571,13mb

« kanaty grawitacyjne PE PE100 RC SDR 17 &180x10,7, L= 40,13mb (przewiert sterowany)
+ kanaty ttoczone PE100 RC PN 10 SDR17 @110x6,6 L=519,72mb

* przepompownia sieciowa P6- 1 szt.

llos¢ przytaczy

* przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PVC-U, SN8, J160x4,7- 46 szt.

* przytacza kanalizacyjne grawitacyjne PE PE100 RC SDR 17 &#180x10,7- 1 szt.
Dtugosc gtéwnej kanalizacji
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* kanaty grawitacyjne PVC-U, SN8, & 250x7,3, L= 1026,83mb

« kanaly grawitacyjne PVC-U, SN8, & 200x5,9, L= 886,07mb

* kanaty ttoczone PE100 RC PN 10 SDR17 &110x6,6,L=519,72mb

Razem: 2 432,62mb

Dtugosé kanalizacji gtdwnej z przytgczami

L= 3 043,88mb

Srednio dobowa ilo$¢ $ciekéw przyjetych do oczyszczalni w wyniku realizacji zadania bedacego przedmiotem zadania-
23,28 m3/d

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg dokumenty: przedmiary robét, dokumentacja projektowa, wzor umowy,
ktore stanowig zatgczniki do Specyfikacji warunkéw zamoéwienia (zwanej dalej SWZ).

UWAGA: Zatgczony przedmiar roboét jest materiatem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczattowej oferty, a ewentualnie
nieujete w nich elementy robot wynikajace z projektu nie mogg stanowi¢ podstawy do zadania przez Wykonawce
dodatkowego wynagrodzenia.

3.2 Roboty bedgce przedmiotem umowy nalezy wykonac z nalezyta starannoscia, zgodnie z przedmiarem robét, projektami
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz obowigzujacymi polskimi normami i
przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.

3.3. Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

3.4.Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonanie roboty budowlane wynosi 36 miesiecy. Okres rekojmi rowny jest
okresowi gwaranc;ji.

3.5. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania uzytkownikéw drogi o dtugosci odcinka, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz koniecznosci przestrzegania tymczasowych warunkéw ruchu. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z projektem
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot inwestycyjnych.

3.6 W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢, zainstalowac i obstugiwaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki drogowe, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty , zapory itp. zapewniajac
w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci.

3.7 Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane sg roboty od chwili rozpoczecia robét az do
zakonczenia realizacji inwestycji ( zakoriczonej protokotem odbioru) odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

3.8 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej roboét.

3.9 Wykonawca zobowigzany jest na dostarczenie zamawiajacemu kosztorysu ofertowego ( zgodnie z ceng podana w
formularzu ofertowym) na etapie sktadania ofert. Kosztorys nalezy opracowa¢ na podstawie przedmiaru robét ( podanych w
przedmiarze podstaw ustalenia cen), z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych robét i kosztéw niezbednych do wykonania
zadania a nie ujetych w przedmiarze robét w formie szczegotowej. Brak zatgczonego do oferty kosztorysu ofertowego
stanowi podstawy odrzucenia oferty.

3.10 W przypadku gdyby w dokumentac;ji przetargowej ( w dokumentac;ji projektowej, przedmiarze roboét, specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét , SWZ) Zamawiajacy okreslit przedmiot zamoéwienia poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia ,zrédta lub szczegolnego procesu, ktére mogtoby doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktéw nalezy to traktowaé wytacznie jako rozwigzanie przyktadowe
okreslajgce standard odnosnie minimalnych parametrow technicznych, jakosciowych oczekiwanych materiatow i urzadzen a
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdow , urzadzen, produktéw réwnowaznych. Wszystkie materiaty , urzadzenia
czy rozwigzania rownowazne w stosunku do materiatu , urzadzenia, produktu wskazanego jako przyktadowy musza by¢ co
najmniej tej samej wytrzymatosci, trwatosci , co najmniej o parametrach technicznych materiatdéw i urzadzen jesli zostaty
okreslone w dokumentaciji projektowej, muszg posiada¢ stosowne atesty , aprobaty techniczne dopuszczajgce do
stosowania, musza spetnia¢ te same funkcje, wymagania bezpieczenstwa, konstrukcji . Do wykonawcy nalezy
potwierdzenie réwnowaznosci. Zaproponowane materiaty rwnowazne bedg akceptowane przez zamawiajacego lub
inspektora nadzoru i projektanta.

3.8.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-03-07

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
7 miesigce

4.3.) Dane wykonawcy, z ktéorym zawarto umowe/umowe ramowa:
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4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia (w przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy pelnomocnika, o ktorym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Prywatne JADEX
Jan Dgbrowski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7960102039

4.3.3.) Ulica: Miedziana 6

4.3.4.) Miejscowosé: Radom

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-600

4.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6319321,66 PLN

4.5.) Numer ogloszenia o wyniku postepowania w BZP: 2024/BZP 00235884/01

| SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Pismo Wykonawcy z dnia 30.09.2024r. z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia robot ze wzgledu na:

a) czas niezbedny na oczekiwanie decyzji w sprawie skrzyzowania budowanej kanalizacji sanitarnej z istniejaca siecia gazu
od Gaz -System,

b) czas niezbedny na oczekiwanie aktualizacji decyzji warunkdéw wykonania przytacza energetycznego wraz z jego
wykonaniem,

c)odmienne warunki geologiczne na odcinku zlewni zadanie 2.6

Protokot koniecznosci z dnia 07.10.2024

5.4.) Krotki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
Zmiana umowy polegata na przedtuzeniu terminu wykonania zadania do 31.10.2024r.

5.5.) Warto$¢ zmiany umowy
5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie

Signature Not Verif);ed

Dokument podpisany |
Data: 2024.10.21 14
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